Rada Miejska
Alakeissowa Kijawskiego

UCHWALA NR XXXV/295/21
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i urzagdzen
kanalizacyjnych Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociagowej w Aleksandrowie
Kujawskim na lata 2021-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z2020 .
poz.713 z p6z. zm. ) oraz art. 21 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) , uchwala si¢ co nastgpuje:

§ 1. Uchwala si¢ Wieloletni plan rozwoju imodernizacji urzadzen wodociggowych iurzadzen
kanalizacyjnych Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociggowej spotka z o.0. w Aleksandrowie
Kujawskim na lata 2021-2025 , stanowiacy zalacznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Traci moc uchwala Nr XX/169/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 czerwca
2020 r. wsprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju imodernizacji urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociggowej spétka z o.0. w Aleksandrowie
Kujawskim na lata 2020-2024.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta Aleksandrow Kujawski.

§ 4. Uchwata wchodzi z dniem podjecia i podlega ogloszeniu w sposéb zwyczajowo przyjety.

Przewodniczaca Rady
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PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNES | WODOCIAGOWES SPOLKA Z 0, O W ALEKSANDROWIE KUIAWSKIM :

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU | MODERNIZACJI
URZADZEN WODOCIAGOWYCH | URZADZEN
KANALIZACYINYCH NA LATA 2021-2025

ALEKSANDROW KUJAWSKI LIPIEC 2021
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1. WSTEP

Obowigzek opracowania planu m‘odemizacji i rozwoju urzadzeri wodociggowych i kanalizacyjnych naktada

na spotke ustawa z 7 czerwca 2001r. ,0 zhiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym pdprowadzeniu

4ciekéw” (Dz. U z 2006r., poz, 858 z pdzn. zm.).

Wieloletni-plan rozwoju | modernizacji urzgdzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych na lata 2021-
2025 obejmuje priedsiewzigaia przewidziane do realizacji przez PGKIW sp. z 0.0. W dziedzinie urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, z w_y’tqtzeniem kanalizacji deszczowe]. : -

Przedmiotowy Plan nie uwzglednia zatem wszystkich przedsiewzigé Spotki dotyczgcych innych dziatalnoéci
oraz rozbudowy lub modernizacji bazy przedsigbiorstwa, dbejmu}e natomiast ;adania z zakresu uzbrojenia
terenéw miejskich, wynikajacych z kierunkéw rozwoju gminy, okreélonych w studium uwarunkowar i
kierunkéw zagospodarowania [przestrzennego gminy oraz miejscowych planéw z"agqs’podamwan'ia
przestrzennego. _quj:e_ w nim zadania stuzg rozwojoWl Miasta, majg na celu poprawe jakoéci.ﬁwiadczony'ch

ustug i dostosowania ich do standardow unijnych.

Jednym z gtéwnych celéw jakiemu ma stuiyé przedmiotowy Plan jest zdefiniowanie zakresu planowanych
do realizacji zakupéw inwestycyjnych, ktére wplyna na wysokoéé kosztéw operacyjnych w poszczegdlnych
latach, w tym zwiekszozjej wartoéei amortyzacji, ustug obcych (w tym energii etektrycznej)_ a takie
podafkéw, w tym podatku od nieruchomoéci. Zwigkszone koszty operacyjne wplyna w efekcie na poziom
taryfy za zbiorowe zaopatrzense w wode i zbiorowe odprowadzanie $ciekéw a takie na ewentualne

zwiekszenie wartosci dopfat pochodzacych z budzetu Gmtny Miejskiej Aleksandréw Kujawski, ktdre

‘zniwelu’wafyby wplyw kosztéw na wysoko$é taryfy dla mieszkancéw,

Wieloletni plan rozwoju | modernizacji urzgdzen wodociqgowyth i kanalizacyjnych na lata 2021-2025 jest
kontynuacja planu poprzedniego i prowadzonej poli_t\;rki inwestycyjnej spéiki.

Spétka w latach 2013-2015 realizowata projekt NR.POLIS.01.01.00-00-337/12-00 ~Budowa kanalizacji oraz
modernizacja .oczyézczaini éciekéw na terenie agEomerécjiNAlékséndréw kujawski”. tgczna warto$¢ inwestycji
przyjetej na majzitek,spéfki to 17.403.870,12 PLN, warto$é dofinansowania z Qnii Europejskiej wyniosta

9.996.104,06 PLN.
Spotka splaca zacza,gmete na powyiszy cel pozyczki z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodcmska i

Gospodarki Wodne] w Toruniu :
1) UmowaP W 13048/0 W-osk z 12-12-2013t. -4 938 980,48 PLN.
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Stan zadfuzenia na 31-12-2019r. — 1568 980,48 PLN.
2) Umowa P W 15032/ O W-kk z dn:a 03 12.2019.r. —1.187. 915 56 PLN.
Stan zadfuzema na 31- 12 2019r. --974 915,56 PLN. '

Kontynuacja powyészego projektu jest realizacjé‘ przez spétke zadania inwestycyjnego b_n.: Budowa
_kanaliiécji oraz iﬁédernizacja oczyszezalni Sciekéw na terenie agl. Aleksandrow Kujawski- etap Ii, W ramach .
przed'mioto{mego projektu zdefiniowano 13 ulic, na ktérych ma by¢ wybudowane lub przebudowane 9 724,0
m kanalizacji sanitarnej oraz 3 295,0 m kanalizacji deszczowe] a takze 3 przepompownie §ciekc’>w, planowany
jest réwniez zakup pojazdu §s3c0- piuczacego oraz system GIS do zarzadzania systemem wod.- kan. Na tak
okreslony zakres zostat ztozony w lutym 2017 wmosek o dofinansowanie w ramach Dziatania 2.3. Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. -Pod komec 2017 wmosek uzyskaf pozytywng ocene formalng i '
'meryto_ryczria- i ze wzgledu na ilo$¢ uzyskanych bunktéw zostat umieszczony na lidcie rezerwowej
sporzadzonej dla tego dziatania i konkursu nr Iii--ﬁst’a ta nie uprawniata do uzyskania dofinansowania.

Mimo powyzszego 7 zakresu, ktory zostat zdeﬁmowany we whniosku o dofmansowame zostat wydzielony w

“porozumieniu z Urzgdem Gminy Miejskiej zakres II’]WEStijl, ktory musiat z uwagi na interes publiczny zosta¢
zrealizowany bez wzgledu na brak dofinansowania z UE. Okreslono, ze ten zakres to wybudowanie
kanalizacji .-sanitarnej w ulicach Chopina, Sikorsi(iego, Dworcowe], Wyspiariskiego i Narutowicza. W
konsekwencji ogloszono przetarg nieograniczony, wytoniono wykonawce i w dniu 28.06.2018 roku
podpisano umowe 2 Przedsiebiorstwem Budowlano- Wdrozeniowym Inzbud, Z. Zehner, M. Sroda Spotka
Jawna. Przedmiotowy zakres rzeczowy zrealizowano do dnia 30.08.2015: i u;yskano pozwolenie na
uzytkowanie na petny zakres w dniu 30.09.2019r. taczna diugost wybudowgnej sieci kanalizacji wynigst

3.004,0 m a tgczna warto$é inwestycji wyniosta 10.586.557,50 zt netto -(13.021.4‘55,72 zt brutto).

Celem Sfinansomfania tej czeéci inwestyc]i spétka zaciagneta pozyczke w Wojewddzkim Funduszu Ochrony
$rodowiska i Gospc)darkl Wodne; w Torumu w ostateczne; wysoko$cl 8 642 709,31 zt a takze uzyskata od
Gmmy Mlejsklej ‘Aleksandrow I(u;awsks na poczet reailzacp inwestycji dopfate do kapitatu podstawowego -
.spoﬂq w ‘wysokosci 2 424.848,00 zt. Zgodnie z-umowg pozyczka zostata udznelona z 3~ letnig karenqq i na
mocy umowy przystqplema do diugu do roku 2024 wiacznie bedzie sptacana (raty kapitalowe) przez Gming
MEE}SRQ Aleksandféw Kujawski, natomiast w latach 2025- 2029 be;dzne spfacana przez spé%ke:- wartoécé spfat

przyporzadkomnych do spétki wynosi 4. 950 069,31 z.
Dane dotyczace wszystkich zaciggnigtych przez spofke: pozyczek znajdujg sie w zataczmku 5 do niniejszego

Plahu.
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w nastepnym' Il etapie czed¢ 2 inwestyc]i zaplanowano wybudowagh_ie ko!ej_nyé:ﬁ odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, ktéry bedzie dopetnieniem zakresu zdefiniowanego we wniosku o definansowanie,
o ktérym byla mowa powyzej. Jak wynika z przedmiotowego Planu w 'etapie il bzes’c’- 2-zakres rzeczowy
obejmr.ue budowe i przebudowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Stowackiego, Wyspianskiego,
Wspdlnej, Stachury i Strazackiej oraz budowe tioczni sciekow w ul. Wyspianskiego i Granicznej. jest to
mozliwe dz&qkl ostatecznemu uzyskaniu dofinansowania wUE na ‘catoéé pro_jektu potwmrdzone podpisang |
~ przez spétke umowg o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0064/17-00 z dnia 23.10.2019 roku. Umowe na
zakres etap Il czeét 2 spétka podpisata w dniu 12.11.2020r. z fi irmg Kanwod Wiestaw Tarczynsks na podstawne X
przeprowadzonego przetargu meogramczonego w trybie unijnym. Dopefmemem catoéci projektu objetego
o dotaqa z NFG.{;xGW bedy postgpowame/a na realizacje budowy i przabudowy kanalizacji sanitarne] i
deszczowej w ul. Narutowicza, Pdsudsk ego, Swnstucha, Parkowej i thoczni w ul. Narutowicza. Zgodnie z
) zaz‘nzemgmu. catosé inwestycji zostanie zreahzowana do korica roku 2023.
Zgodnie z umowg o dofinansowanie planowany catkowity koszt projekiu {zgodnie z nomenklatura powyzej
etap Il i 1ll} wynosi 36.299.853,44 zt brutto, maksymalna kwota wydatkéw kwalifikowanych wynosi

22.209.788,69 zt a maksymalna mozliwa do uzyskania wartoét dofinansowania to 18.878.320,38 zi.

11. PLANOWANY ZAKRES UStUG WODOCIAGOWO- KANALIZACYINYCH

Is-i'z:edsigbiofstWO Gospodarki Kohﬂunaﬁnej i Wodociggowej Sp. z 0. 0. W Aleksandrowie Kujawskim prowadzi
dziataliodé w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania $ciekow na"_podstawie :
zezwolenia Wydanego Decyzjg Starosty Aleksandrowskiego Nr GN.GS. 6341.8-.2014 z dnia 30 kwietnia
2014, pds‘tan’bwtenie_m Starosty Aleksandrowskiego Nr Gr.G$.6341.8.1.2014 z dnia 16 czerwca 2014-1‘. oraz
Decyzja Starosty Aleksandrowskiego Nr GR.G£.6341.11.1,2015 z dnia 29 lipca 2015 r. — pozwolenie wodno-

prawne,

- Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem dziatania przedsigbiorstwa jest dziatalnoé¢ polegajaca na poborze,

- uzdatnianiu i rozprowadzaniu wody oraz odprowadzaniu | oczyszczaniu -$ciek6w. Przedsiebiorstwo prowadzi

samodzielnie oczyszczalnie §ciekéw. Zadania realizowane przez spotke to:

1. Pobor wody z ujet podiiemnyc‘h oraz dystrybucja na potrzeby: .
e gospodarstw domowych,
o przedsighiorstw, '

'« instytucji,
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1l PRZEDSIEWZIECIA ROZWOJOWO- MODERNIZACYINE W POSZCZEGOLNYCH LATACH

e obiektéw uzytecznodci publicznej.

Odbiér éciekéw do miejskie] kanalizacji sanitarnej , transport rurociggami do oczyszczalni Sciekéw

- oraz ich oczyszczanie zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu wodno-prawnym. ~ -

Prowadzenie dziatalnoéci remontowo - inwestycyjnej urzadzert wodociggowych 'i'urzqdzer“’z

kanalizacyjnych. . ' . .

Swiadczenie ustug na rzecz ludnoéci i pédmictéw gospodarczych w zakresie:
e budowy sieci wodoéiqgo.wvch i kanalizacyjnych,

» budowy przyfaczy wodociggowych i kanalizacyjnych,

o inspekeji TV rurociggéw sanitarnych i deszczowych, -

) .badan laboratoryjnych wody i éciekbw,

' -wynajmu sprzetu speqahstycznegc maszyn i urzqdzen

e wywozu meczystoﬁc; piynn_ych.

- Zadania inwestycyjne o charakterze rozwojowo- modernizacyjnym

-Planujgc zadania na okres 2021-2025 Zarzad Spétki chee zrealizowad nastepujace cele:

2)

3)

4)

5)

7)

terminowa sptate rat kapitatowych i odsetek od kredytéw,

-p_opi'awg niezawodnoéci funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wode

i odprowadzania $ciekéw na terenie aglomeracji Aleksandréw Kujawski;
podnoszenie satysfakgji i iadawolenia odbiorcéw usiug oraz podti‘-zymy\.vanie
opinii solidnej flrmy oferujgcej kompleksowy zakres ustug w zakresie dostawy

wody lodbloru scnekow, _
minimalizowanie zubazania §rodowiska i ucigzliwoéci odorowej obiekt6w

gospodarki sctekowe;,
osigganie dodatniego wymku fi nansowego i zadowalajqcej pfynnoém poprzez

racjonalng gospodarke Srodkami finansowymi i efektywna windykacje naleznoéci;

oszczedng gospodarke energetyczng,

stata poprawa warunkéw pracy zatogi | zmniejszanie ryzyka zawodowego.
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Planowane zadania o charakterze rozwojowo- modernizacyjnym przedstawia ponizsza tabela, ktdra stanowi

réwniez zatacznik nr 1 do niniejszego Planu.
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i ;.=.: .2022

'P;zedsaawziema rozwo;owo— modermzacy Jna w poszczegé]nych fa:ach

m)

= {{ ,g;wﬁ:j

2024

‘RAZEM °|

; Przebudowa SUW maszynyi
urzgdzenia

.460'000,00

43 000,00

83 000,00

276 000,00

Budowa [ przebudowa kanalizacji

sanitarmneji deszczowej-etap Il czgSE2:

w ul. Stowackiego, Wysplanskiego,
W pdine], Stachuryi Strazackiej i
budowa toczni §clekéw wul.

Wis piariskiego i Granicmne]

7506:554,13

0,00

-~ 0,00

0,00

000

7 5968 554,138

Ttocznie etap oz 2: masznyl
urzadzenla :

1249.946,68

0,00

0,00

0,00

0,00

1240 046,88

Budowa [ przebudowa kanalizac]i
sanitarneji | deszczowej- etap Il czgsc
3:w ul. Narutowicza, Plisudskiego,
Swistucha, Parkows] | roczniw ul,
Narulowicza -

0,00

3301 532,83

339153283 -

0,00

000 | 678308586

Tiocnia etap llcz. 3:maszynyi

0,00

0,00

200 000,00

0,00.

200 000,00

urzgdzenia
Budowa siecl wodociagowe] w ui
Slowackiego- roboty budowiane

1416 884,00

. 0,00

0,00

0,00

7418 894,00

I Dodatikowe pratgeza wodaciagowe w

24019800

240 198 00

0,00

480306,00

ul Stowack!eqo E

#rédto: opracowanie wiasne na podstawle analizy potrzeb spotki.

Zadanie nr 1 wynika ze stanu techmcznego Stac;s Uzdatmanla Wody i jego rea!azaqa jest niezbedna dla -
efektywnego ﬁmkqonowama calego systemu wod- kan. w mieécie Aleksandrow KUjaWSkl w tym
momencie instalacja jest wyeksp]oatowane lwymaga niezbednych inwestycji modermzacy;nych
Zadania 2 3,4, 5 to czes¢ projektu unijnego fmansowanego w czesci z dotaq[ UE w ramach umowy nr
POIS.02. O3'-0'G~00—0064/17-00 z dnia 23.1‘0.‘2019 roku opxsanego.szeroko we wstepie w ramach niniejszego
dokumentu. Reahzac;a tych zadar warunkuje uporzqdkowame gospodarki smekowe; w miescie a dodatkowo
jako warto$¢ dodana powoduje polepszenie jakosci drog w obrebie miasta.
~ Zadanie 6 oraz 7 viynika z koniecznosci Wybudowama sieci wodncsqgowe] _w ul. Stowackiego I p'rzy’iqczenie
oséb/ ﬁrm/ mstytucji ziokallzowanych na tym terenie. -Zwracamy uwage,, Ze mwestyqa w postacx
‘wybudowania sieci wodociggowej musi zostac zreahzowana na przestrzeni iEE-!V kwartafu 2021- jest to
jedyny moment na uwbudowame sieci wodocrqgowej, przy okazji prowadzonych robét ziemnych w ramach

inwestycji kanailzacyjnej i unikmqmu tym samym dodatkowych kosztow a przede wszystklm naruszenia

nawierzchnidrogii .chqdmkéw,_idére powstang przy okazji potozenia siect. -
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Wplyw zdefiniowanych zadan rozwojowo- modernizacyjnych na zwigkszenie kosztéw amortyzacji

Ponizej przedstawiono wplyw zdefiniowanych w przedmiotowy}m Planie zadai rozwojowo-

modernizacyjnych planowanych w latach 2021-2025 na wartodc amartyzacji.

o
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5@?2 Sémms\n__ Bonms_mm.us:o, _,oméohoé.n: na wom_o_s mBuB\Nm&_ w mvoﬁm u_mzoémzznz w _mwmo_._ Noﬁ.,nbmm

§ ek s an e e - Fmeiadii e riey

R == e T e e e e T A e T w%@z R e T R T P 0 T
i %ﬁ; : ,,.A_....,a,m SRR e et i ol el G i mﬁ :
Bl h eash e s A 2021 2022 2023 2024 2025 ' | . RAZEM
4 |Presbudowa SUW: maszny] 2021-2023 | 275 000,00 3,50% 0,00 0,00 4 065,00 5 570,00 17 162,00
urzadzenia ] :
Budowa i przebudowa kanalizacji
sanitarnejl deszczowej-etap 1l czes62; o
w ul. Stowackiego, Wys pianiskiego, : ' 596 55 ; : ; .
: 4,13 1,13% 0,00 14 306,84 85841,06 85 841,06 85 841,08 271 830,03

2 Wspélnej, Stachuryi Strazackiej i 2021 TR a0, 8% . : ! :
budowa Hoceni Sciekéw w ul. .
VWyspiatiskiege | Granicanej -

3 |Hoczieetap llcz. 2: 3%@3: 2021 1249 946,68 3,60% 0,00 43 748,13 4374813 4374813 43748,13 174 892,54
urzadzenia -
Budowa I przsbudowa kanalizacji
sanitameji i deszczowej- etap Il czesé :

4 [3:w ul. Narutowicza, Pifsudskiego; 2023 6763 065,66 1,13% 0,00 0,00 0,00 1277477 | .T6648,64. | 8942342
Swistucha, Parkowej i #ocani w ul,

Narutowicza
. |Tocznia etap ez 3; Smm@é: . e (o G g

> - |ureadzenia 2023 200 000,00 8,50% 000, 0,00 0,00 116667 | 700000 | steser
Budowa sieci wodociagowej w ul. N ih. . . , .. ;

® _|Stowackiego- roboty budowiane 20212023 | A#mesam | e 0,00 0,00 180105 | 1601090 | 1801080 | 4808271

- {Dodatkowe praylgeza.wodociagowe w . 3 C T

7 1 w_oém%mmﬂoﬁ Hw 2022-2023 480896,00 - 413% 0,00 0,00 1.357,12 3618,98 5 428,47 10 404,58

= = = % ‘.n = = .m..u,. R e ‘u.,w;_ 5 : T .w..».,_ I .. .....S.n. CRARS 3 w.amux o\..kdm ‘s. I .[...a ..m T TR e s..m. T ...l. TRITT !”m 7 = B .‘.uwﬂ 5T
Zrédto: wyliczenia E&mgm.:m podstawie danych ksiggowych spoétki, ‘ 3
,_ 10
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IV, PRZEDSIEWZIECIA RACIONALIZUIACE ZUZYCIE WODY ORAZ WPROWADZONE SCIEKI

Planowane przedsing'i'gcia

racjonalizujgce zuzycle wody oraz wprowadzone $cieki przedstawia ponizsza

tabelka- stanowi ona zatgcznik nr 4 do niniejszego Planu.

: Przedsiewz_iecia.rachnaﬁzujace zuzycie wody | wprowadzone cieki :

3 'i’v”‘ 3 LA

Modemlzacja przwakhdowego
1 |laboratorlum badania sciekﬁm 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00
4osadow ]
2 jwymlana hydrantéw 12 000,00 12 000,80 412 000,00 12 000,00 4200000 | - 60000,00
4 |Canzozenie |deanfekcja biomikow 0,00 4000000 | 2000000 | 2000000 0,00 80 000,00
retencyjnych wody! malowanie ;
4 ]wymianawodomlerzy 30:000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 480 000,00
5 5000,00 000,00 5 000,00 25 000,00
e e el e
e S L
SR et i Nmﬁﬁé,ﬁﬁs%ﬁ

r6dto: wyliczenia wasne na podstawie danych zebranych przez pion techniczny spétki.

Przedsiebiorstwo bedzie realizowaé wymogi ustawy

jakogci uzdatnionej wody I zmnlejszenie zuzycia wody na potrzeby' technologiczne oraz obniz

poprzez kontynuacje dziatan prowadzgcych do poprawy
izenia strat wody

i strat na {ciekach, jednoczeénie utrzymujac na biezgco standardy jakosciowe ustug, w szczegblnosci:

1)

2)
3)

posiadaniu i utrzymuje wymaga
;éciékéw odprowadzanych do érodowis‘ka praz sprawnoé¢ posiadanych urzadzeri.

spotka zapewnia ciggty obstuge systeméw wodociggowego i kanalizacyjnego bedacycb w jej

ne prawem standardy: jakoécl wody przeznaczonej do picia, jakosci

sp6tka jest w stanie sprawnie i szybko usu naé awanc-; obstugiwanych sieci.

sp6tka zapewnia pomiar i systematyczne rozliczanie sprzedawane; wody przy uzyciu

zalegalizowanych urzadzeri pomiarowych, zgodnie z wymogami obowigzujace] ustawy.

W zakresie gospodarki Sciekowe] spétka dba o:

1)

ograniczenie strat w systemie sczekowym poprzez prowadzame kontroh w’chzeﬁ do sleci.

kanalizacyjne] pod katem nielegalnego podigczenia,

2) wykonywame przegladéw sieci oraz likwidacja |stmejqcych nieszczelnosci,

3

kontroia iEosm i }akosm Sciekdéw wprowadzanych do kanallzac;l, a przede wszystkim

11
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* kontrola jakoscz gospodarki éciekowe; uodbiorcéw przemystowych,

Celem racjonalizacji gospodark[ $ciekowe] zaplanowano modernizacje przyzak%adowego laboratorium
badania $ciekow, w tym zakup komory terrnostatycanJ i tlenomierza Iaboratoryjnego a takze usprawn:eme
systemu powsadamransa o awariach tloczni Sciekdéw. Przedmiotowe zakupy ‘usprawnia dziatanie

laboratorium oraz tfoczni i spowodwa zw;ekszeme efektywnosci funkc;onowama systemu kanal:zacyjnego

V. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH ZAM!‘ERZEI\'E

Ponize] przedstawiamy tabele wskazujace na Zrédia finansowania przedsiewzigé o charakterze rozwojowo-
modernizacyjnym a takie racjonalizujgcych zuzycie wody oraz wprowadzone $cleki- tabela stanowi zatacznik .
nr 5. Ponizej prezentujemy réwniez ( zatacznik nr 6) harmonogram splat rat :po:'{y_czek wynikajacych z juz
zre'a!izpmianych_inWestycji a takze tych zdefiniowanych w przedmiotowym Planie. Jak wynika z zestawien
srédiem finansowania przedsiewzieé o charakterze inwestycyjnym sa: dotacja, pozyczki zaréwno ze Srodkéw

WFOSIGW w Toruniu jak-i NFOSIGW w Warszawie a takze $rodki wiasne wygospodarowane w ramach

hiezgcej dziatalnosci spétki.

12
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-2rodJa ﬁnansowarua pmewldzianych w Planie przedsiewzle;é rozwo]cwo— mudemlzacyjnych erez rac]nna lzu;qcych
. zuzycie wcdy oraz Wprowadznna éciekl w poszczegéinych latach

0,00 450 000,00 43 000,00 83 000,00 0,00,

Budowa | przebudowa kanalizacjl
santlame]i deszezowej-etap 1l czest2:w
_ {ul. Slowackiego, Wyaplarisklego, . :
2 |Wspoine], Slachury! Strazackie} | TEe AR faa o
pudowa ftoczni §ciekéw w ul.
\VWysplafiskiego i Gran;czne]
|Ztaoto finansowan + dotaci;
B 'awte um :wyo dofmans;

oog] 000, 7808554,18

645707408

T{otrmia elap lez2: maszynyt | 124904068
urzpdzania s
nansowania. doiacja na . i

; puchadzaca zrefumiaq
L% - 5
Budowa | przebudawa kﬂnalizacjl ]
sanitarne]l i deszozowei- etap fczgsé 8
4 {w ul. Narutowlcza, Psudsldego,
Swisiucha, Parkowe] | tlocznl wul,
Narutowlcza

‘I Zrodie finansowania: dofacjana . :
godstawie um owyo daﬁnansowanle nr
POSS: nznsmncaamwo zdpla® o
23,101019 roku (B5%) !
: d#oﬂna jsGwanta: érodklwiasne 1o
efundacjl etapu 1 czeéé. 1': 3

‘000 480163283 339152283 o000 000 678308588

' opo] - peeranzar| " Zsezemei]

1,017 45885

- T{oczn!a etap Ilms masz.mvi 200 000,00
urzgdzenia
N "Zrodla‘ﬁna_nsawanla dalm':ja na ) G g
. 680 " 47080.00
ol " 300000
Budowa steci wodoclagowe) w ul. | .
B | oiowackiego-roholybudowlane 1 416 B94,00 0,00] 000 0,00 000! 141689400

Dodatkowe pradacza worﬁnciegowe wul, : . :
Slnwacklegu o 0,00 240198,00 240188,00 0,00 - g.qn

240:190,00

3781 730,83, 387473033 83 000,00 0,00} 18002 856,47

18 002 BE6,AT
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1 Modernizacia preyzakdadowego
laboratorium badania $ciekdw 1 osadéw

o,00

0,00

0,00

14.000,00

12 000,00

Cayszczanis | dezynfakeja Zbiomikow

20 000,00

3 retencyjnych wodyl maiowanie

wnnesku'iaryfowm

4 '|Wymlana wodomierzy

30 000,00

30 000,00

30000,00

150 000,00

Zradio finansowania; srodid‘wjasnez‘

wn1ésku tafyfém

25 000,00

5 |Wymlana zasuw

5 000,00

5 Zrédio ﬁna_nsowan :-é:octkl w!as

" lwnioske taryiowyrn. -

RAZEM WARTOSG ZADAH

- £7.000,00

67.000,00

47 000,00

'329 goo,00

% :‘:'.."- mza\n £Rénm FIMANSUWANI

Zrédio: wyiiczema w%asne
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UZASADNIENIE

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociggowej sp. z o0.0. w Aleksandrowie
Kujawskim, przygotowato Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i
urzadzen kanalizacyjnych na lata 2021-2025 zgodnie z art. 21 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 .
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2020 poz. 2028).

Przedstawiony plan zaklada zmiane inwestycji m.in. budowe sieci wodociagowej
w ul. Stowackiego w stosunku do planu przyjetego uchwalg Nr XX/169/20 Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego. Plan zgodny jest z obowigzujacymi przepisami i zgodny
z kierunkami rozwoju gminy okreslonymi w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania

przestrzennego gminy.

W mysl art. 21 ust. 5 ww. ustawy Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociagowych
1 urzadzen kanalizacyjnych uchwala Rada Gminy.
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