

OA. 0003.12.2019

Aleksandrów Kujawski, dnia 08.07.2019r.

Pani  
Urszula Paprocka  
Radna Rady Miejskiej  
Aleksandrowa Kujawskiego

W odpowiedzi na interpelację z dnia 1.07.2019r. dotyczącą zaawansowania prac związanych z tworzeniem "Dziennego Domu Senior +" wyjaśniam, że w dniu 24.06.2019r. złożone zostało oświadczenie do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o odstąpieniu od porozumienia nr 1/2019/D o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” zawartego w dniu 7 maja 2019r.

W dniu 5 lipca 2019r. Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy wyraził zgodę na odstąpienie od w/w porozumienia.

Podstawą prawną odstąpienia jest § 12 ust 1 Porozumienia, który przyznaje takie uprawnienie Zleceniobiorcy w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie porozumienia.

Powodem odstąpienia były okoliczności, które ujawniły się po zawarciu porozumienia, uniemożliwiające realizację przedmiotu porozumienia w terminie określonym w § 12 ust 1 tj. do 31.12.2019r. Utworzenie placówki Dom Seniora planowane było w nieużytkowanej części Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim, które dysponuje pozwoleniem na budowę dla zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji pomieszczeń obiektu. Realizacja przedsięwzięcia objętego łączącego nas porozumieniem wymagałaby ingerencji w istniejącą dokumentację projektową, pozwolenia na budowę, a nawet w decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Istniejąca dokumentacja projektowa nie przewiduje szczegółowych uwarunkowań jakie musi spełniać Placówka Dom Seniora.

Po konsultacji z projektantem, inspektorem nadzoru inwestycyjnego, Dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim wynikało, że brak jest możliwości dokonania zmian w istniejącej dokumentacji projektowej i pozwoleniu na budowę, w terminie umożliwiającym wykonanie przedmiotu porozumienia do 31.12.2019r.

Koszt przygotowania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania wyniósł 2.460,00 zł.

Rada Miejska  
Aleksandrowa Kujawskiego

Wpłynęło  
08.07.19r.

Zastępca Burmistrza

mgr Jerzy Erwiński

Aleksandrów Kujawski 1.07.2019 r.

Urszula Paprocka

radna RM Aleksandrowa Kujawskiego

Pan  
Jerzy Erwiński  
Wiceburmistrz Aleksandrowa Kujawskiego

### INTERPELACJA

Proszę o wyjaśnienie jak daleko zaawansowane są prace związane z tworzeniem Dziennego Domu „Senior+” ,w ramach pozyskanych środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .Jakie są przyczyny ,bo takie docierają do mnie informacje, (informacja uzyskana od wiceburmistrza miasta na sesji RM w dniu 27 czerwca 2019r.) konieczności zwrotu przyznanych już na ten cel środków zewnętrznych. Proszę również o odpowiedź w jakiej wysokości środki na przygotowanie projektu poniosło miasto z budżetu czyli obciążęło wszystkich mieszkańców naszego miasta.

z pozdrowieniami  
Urszula Paprocka

01.07-2019  
Aleksandrowa Kujawskiego  
Rada Miejska  
Paprocka